ASSET OPERATIVO

Digital Lean Framework

Sprint Kaizen

Meno complessità, più risultati.

Versione 2.2 · Compatibile con DLF v2.4

Alessio Setaro · linkedin.com/in/alessiosetaro

© 2026 Alessio Setaro · CC BY-NC-ND 4.0 · creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Il miglioramento non è un progetto — è un'abitudine. Il DLF struttura il Kaizen in sprint di 2 settimane con rituali definiti.

Cosa cambia in v2.2 (questa versione): allineamento al DLF v2.4 (master modificato). Nessuna modifica concettuale ai rituali sprint, ai 6 principi, alle metriche.

Cosa è stato aggiunto in v2.1 (riferimento storico): lo sprint Jidoka-aware. Ogni sprint dichiara il dashboard di flow su cui si misura, almeno una soglia di anomaly detection attiva, e produce uno standard aggiornato nella retrospettiva. Allineato a DLF v2.4 — Pillar 5 (Jidoka digitale, Sez 9) e KAIZEN 10.5.2 (capacità evolutiva).

Indice

1. Principi dello Sprint Kaizen
2. Struttura dello Sprint
3. Template: Sprint Planning
4. Template: Monday Stand-up
5. Template: Sprint Review + Retrospettiva
6. Come collegare lo sprint al DLI
7. Regole operative

Principi dello Sprint Kaizen

1. **Affettare l'elefante**: nessun intervento deve essere più grande di ciò che un team può completare in 2 settimane. Se è più grande, va spezzato.
2. **Misurare prima di partire**: definisci le metriche di successo PRIMA dello sprint, non dopo. Altrimenti il successo diventa soggettivo.
3. **Owner singolo**: ogni intervento ha un owner (una persona, non un team). Il team supporta, l'owner risponde.
4. **Collegamento esplicito al DLI**: ogni sprint deve dichiarare quale dimensione del DLI impatta e come.
5. **Ritmo, non eroismo**: la potenza del Kaizen è la cadenza, non il singolo sprint brillante. 26 sprint/anno battono 2 progetti da 6 mesi.
6. **(v2.1) Sprint senza dashboard di flow = JIT cieco — non parte**: ogni sprint dichiara dove sta il dashboard di flow (lead time, WIP, throughput) e almeno una soglia di anomaly detection. Se non si sa dove guardare il flow mentre lo si modifica, lo sprint è teatro lean.
7. **(v2.1) La retrospettiva produce uno standard**: il miglioramento si propaga solo se diventa standard aggiornato. Se la retrospettiva non produce un aggiornamento di runbook/template/checklist, il miglioramento è personale e non si propaga (capacità evolutiva, DLF v2.4 Sez 10.5.2).

Struttura dello Sprint (2 settimane)

Giorno	Rituale	Durata	Chi
Giorno 1	Sprint Planning	1h	Team + owner processo
Ogni lunedì	Monday Stand-up	15 min	Team
Giorno 10	Sprint Review + Retrospettiva	1h	Team + stakeholder

---

Template: Sprint Planning (1h)

Guida il planning raccogliendo queste informazioni:

1. Obiettivo dello sprint (una frase)

- Domanda: "Cosa vuoi ottenere in queste 2 settimane? Dillo in una frase."
- Se la frase è vaga ("migliorare il processo"), sfida: "Migliorare cosa, specificamente? Quale muda aggredisci? Quale metrica muovi?"

2. Interventi concreti (1-3 max) Per ciascun intervento:

- Cosa fai (descrizione operativa)
- Chi è l'owner
- Done when (criterio di completamento)
- Se l'intervento è > 2 settimane: "Troppo grande. Come lo spezziamo?"

3. Metriche di successo

- Domanda: "Come saprai che ha funzionato? Quale numero cambia?"
- Ogni metrica deve avere: baseline (valore attuale) e target (valore atteso)
- Se la metrica non è misurabile: "Se non puoi misurarlo, come fai a sapere che è migliorato?"

4. Collegamento al DLI

- Domanda: "Quale dimensione del DLI impatti con questo sprint?" (Waste Score, Flow Ratio, Complexity Score, Value Alignment)
- DLI attuale → DLI target atteso

5. (v2.1) Dichiarazione Jidoka digitale — Pillar 5

- "Dove sta il dashboard di flow per questo sprint? (Link, cruscotto, board fisica)"
- "Quale soglia di anomaly detection è attiva? Su quale metrica (WIP, lead time, throughput)?"
- "Se nessuno dei tre interventi sposta un quality gate da 'a valle' a 'built-in', perché?"
- Se manca il dashboard di flow: il primo intervento dello sprint diventa introdurre il dashboard. *Sprint senza visibilità di flow = JIT cieco.*

Output Sprint Planning:

```
🏃 SPRINT KAIZEN #[N] — [Data inizio] → [Data fine]
Processo: [nome]

OBIETTIVO:
[una frase]

INTERVENTI:
1. [Cosa] — Owner: [chi] — Done when: [criterio]
2. [Cosa] — Owner: [chi] — Done when: [criterio]
3. [Cosa] — Owner: [chi] — Done when: [criterio]

METRICHE:
• [Metrica 1]: baseline [X] → target [Y]
• [Metrica 2]: baseline [X] → target [Y]

COLLEGAMENTO DLI:
• Dimensione impattata: [quale]
• DLI attuale: [X] → DLI target: [Y]

JIDOKA (v2.1):
• Dashboard di flow: [link/luogo]
• Soglie attive: [metrica → soglia]
• Quality gate spostato a built-in (se applicabile): [quale]

RITUALI SCHEDULATI:
• Stand-up: ogni lunedì [ora], 15 min
• Review + Retro: [data], [ora], 1h
```

Template: Monday Stand-up (15 min)

Struttura (3 domande per persona):

1. Cosa è stato fatto dall'ultimo stand-up?

- Focus su fatti, non su intenzioni. "Ho fatto X" non "sto lavorando su X."

2. Cosa faremo questa settimana?

- Azioni concrete con deadline infrasettimanali.

3. Blocchi e dipendenze?

- Cosa ti ferma? Di chi/cosa hai bisogno?
- Se un blocco dura > 3 giorni: escalation immediata.

4. Aggiornamento rapido metriche

- Dove siamo rispetto al target? On track / off track / bloccato.

5. (v2.1) Verifica del flow — Pillar 5

- "Cosa dice il dashboard di flow questa settimana?" (lead time corrente, WIP corrente, throughput corrente vs baseline)
- "Sono scattate soglie di anomaly detection? Quali? Cosa hanno attivato?"
- Se il dashboard mostra deviazione ma nessuna azione è stata attivata, è segnale che il dispositivo Jidoka è teorico — discuterne nello stand-up.

Output Stand-up:

```
📌 STAND-UP — Lunedì [data]
Sprint #[N] — Settimana [1/2]

AVANZAMENTO:
• [Intervento 1]: [stato] — [dettaglio]
• [Intervento 2]: [stato] — [dettaglio]

BLOCCHI:
• [Blocco, se presente] — Azione: [chi fa cosa entro quando]

METRICHE:
• [Metrica 1]: attuale [X] vs target [Y] → [on track / off track]

FOCUS SETTIMANA:
• [Azione 1 con deadline]
• [Azione 2 con deadline]
```

Template: Sprint Review + Retrospettiva (1h)

Parte 1 — Sprint Review (30 min): risultati vs obiettivi

1. Obiettivo raggiunto?

- Sì / Parzialmente / No
- Con dati, non con impressioni.

2. Metriche: baseline → risultato

- Per ogni metrica: valore di partenza → valore attuale → target → delta
- Se off track: perché? Root cause, non scuse.

3. DLI aggiornato

- Ricalcola le dimensioni impattate
- DLI pre-sprint → DLI post-sprint → delta

Parte 2 — Retrospettiva (30 min): apprendimento

4 domande (mantenute da v2.0):

1. **Cosa ha funzionato?** (da ripetere)
2. **Cosa non ha funzionato?** (da cambiare)

3. **Cosa abbiamo imparato?** (insight)
4. **Cosa cambiamo nel prossimo sprint?** (azione concreta)

5ª domanda (v2.1) — Standardizzazione 5. **Cosa di questo sprint diventa nuovo standard?** Quale runbook, template, checklist, definition of done, playbook va aggiornato? *Senza standardizzazione, il miglioramento è personale e non si propaga. Capacità evolutiva (DLF v2.4 Sez 10.5.2).*

Output Review + Retro:

```
📋 SPRINT REVIEW + RETRO — Sprint #[N]
Data: [data]

OBIETTIVO: [raggiunto / parzialmente / non raggiunto]

RISULTATI:
• [Intervento 1]: [completato / parziale / non completato] — [dettaglio]
• [Intervento 2]: [completato / parziale / non completato] — [dettaglio]

METRICHE:
• [Metrica 1]: baseline [X] → risultato [Y] → target [Z] — [Δ]
• [Metrica 2]: baseline [X] → risultato [Y] → target [Z] — [Δ]

DLI:
• Pre-sprint: [X] → Post-sprint: [Y] → Delta: [+/- Z]
• Dimensioni mosse: [quali]

JIDOKA (v2.1):
• Dashboard di flow letto regolarmente? [sì/no — frequenza]
• Soglie scattate durante lo sprint: [quali — cosa hanno attivato]

RETROSPETTIVA:
✅ Cosa ha funzionato: [...]
❌ Cosa non ha funzionato: [...]
💡 Cosa abbiamo imparato: [...]
🔄 Cosa cambiamo: [...]

STANDARDIZZAZIONE (v2.1):
📒 Nuovo/aggiornato standard: [runbook / template / checklist / DoD / playbook]
📒 Owner del nuovo standard: [chi mantiene]
📒 Comunicazione del nuovo standard: [a chi va comunicato, come]

▶️ PROSSIMO SPRINT:
• Obiettivo proposto: [...]
• Muda target: [...]
```

Come collegare lo sprint al DLI

Ogni sprint deve dichiarare esplicitamente:

Domanda	Perché
Quale muda aggredisci?	Per sapere dove misurare il miglioramento
Quale dimensione DLI impatti?	Per collegare lo sprint alla baseline
Quale metrica muovi?	Per misurare il successo con dati
Di quanto?	Per avere un target concreto

Mappatura muda → dimensione DLI:

Muda	Impatta principalmente
Overprocessing	Complexity Score, Waste Score
Waiting	Flow Ratio, Waste Score
Overproduction	Waste Score, Value Alignment
Defects	Waste Score, Flow Ratio
Motion	Complexity Score, Waste Score
Inventory	Waste Score, Complexity Score
Transport	Complexity Score, Flow Ratio
Unused Talent	Value Alignment, Waste Score
Perfection Trap	Flow Ratio, Value Alignment

Regole Operative

1. **Max 3 interventi per sprint**: se ne metti di più, non ne completi nessuno.
2. **Ogni intervento ha UN owner**: non "il team". Una persona.
3. **Se non puoi misurarlo, non metterlo nello sprint**: trova la metrica prima.
4. **Stand-up = 15 minuti MAX**: se serve di più, c'è un problema di scope.
5. **Review con stakeholder**: non solo il team. Chi riceve il valore del processo deve vedere i risultati.
6. **La retro produce almeno 1 cambiamento**: altrimenti è un rituale vuoto.
7. **Sprint consecutivi**: il prossimo sprint si pianifica alla fine del precedente. Mai gap tra sprint — il Kaizen è continuo.
8. **Documentare i delta**: il valore dello Sprint Kaizen si vede nel tempo, non nel singolo sprint. Tieni traccia dei DLI sprint su sprint.